历城区政府投资项目代建制工作流程图







修改完善





③使用单位根据项目紧迫性、重要性排序后，报发改、财政部门，入库管理





⑧三方签订代建合同





⑦招标确定代建单位





⑥区审批局进行项目立项（明确项目是否施行代建制）





⑤区政府常务会议研究





④项目使用单位报分管区领导审核后，提交政府常务会议审议





②行业主管部门联合发改、财政部门对项目可研性、必要性进行审查，可委托有资质的第三方机构评审





①项目使用单位编制政府投资项目可研性分析





⑨组织实施





修改完善








