

济历城王办发〔2023〕31号

签发人：杨 飞

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处 关于印发《雨污合流管网改造和内涝治理 PPP 项目建设的实施方案》的通知

各管区、相关职能部门：

《雨污合流管网改造和内涝治理 PPP 项目建设的实施方案》已经办事处同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

2023年4月23日

为全面推进我街道雨污合流管网改造和城市内涝治理 PPP 项目，落实“两个清零、一个提标”总体部署，实现城市雨污合流管网清零、建成区黑臭水体清零，提高城市防洪除涝能力，根据济南市历城区人民政府《关于印发济南市历城区中心城区雨污合流管网改造和内涝治理 PPP 项目建设实施方案的通知》，结合街道实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平生态文明思想、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，加强“供、排、蓄、引、治、保、工、管”系统治水，加快推进雨污合流管网改造和内涝治理项目，实现城市雨污合流管网清零、黑臭水体清零，构建“源头减排、管网排效、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，推进城市排水行业高质量发展，为新时代社会主义现代化强省会建设筑牢水安全屏障。

二、总体目标

雨污合流管网改造和城市内涝治理 PPP 项目建设期 3 年。2024 年，完成雨污合流管网改造，街道雨污合流管网全部清零；到 2025 年，完成城市内涝治理工程，基本形成“城市内涝治理源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的排水防涝工程体系，基本消除易涝积水点，确保人民群众生命财产安全。

三、建设内容

(一)河道综合治理工程。对大辛河(花园东路至小清河段)、小汉峪沟(胶济铁路至工业北路段)，进行综合治理。

(二)雨污分流改造工程。对建委路(泰宁路)、朝山街等道路下排水管线进行雨污分流改造;对工业北路道路下排水管线进行混接点改造;对朝山街铁路立交处2处积水易涝点进行一点一策改造;对王舍人辖区内67处小区周边排水管线进行雨污分流改造、6条混接点改造;21凤凰路等城区实施清淤检测的市属污水进行修复。

四、实施原则

(一)计划先行、有序实施。按照总体目标要求,对近年来黄河流域生态保护和高质量发展专项巡视、巡察以及生态环境督察指出的问题、市政雨污合流管线进行梳理,按照先急后缓的原则实施工程建设。

(二)属地征拆、费用包干。按照中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理PPP项目征地拆迁计划,具体负责实施征地拆迁工作,水利站等相关部门负责做好政策指导和调度考核。

附件:王舍人街道雨污合流管网改造和内涝治理工作领导小组名单及职责分工

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

2023年4月23日

附件

王舍人街道雨污合流管网改造和内涝治理 工作领导小组名单及职责分工

一、王舍人街道雨污合流管网改造和内涝治理工作领导小组名单

组 长：杨 飞 街道党工委副书记、办事处主任

副组长：朱秀明 街道副处级干部

徐 坤 街道副处级干部

李增雷 街道副处级干部

王 锋 街道副处级干部

成 员：李勇刚 街道财政所所长

孙宏磊 街道城市管理科科长

张 楠 街道城市建设与更新办公室主任

曹 静 街道宣传科科长

赵 刚 街道政法科科长

刘泽明 街道水利站站长

李 智 王舍人国土所所长

刘 亮 街道王舍人管理区党委书记

胥智健 街道大辛管理区党委书记

王银利 街道张马新府党委书记

李克田 街道田园新城管理区党委书记

温兴同 街道冷水泉居党委书记

傅 鹏 街道沙河管理区党委书记

王舍人街道雨污合流管网改造和内涝治理工作领导小组办公室设在水利站，办公室主任由刘泽明同志担任，成员由各部门、各管区、社区分管负责同志担任，今后因工作调整需要调换人员，第一时间报王舍人街道雨污合流管网改造和内涝治理工作领导小组备案。

二、职责分工

财政所：协助做好征迁资金拨付审核，确保资金使用安全；
城管科：负责会同区交警审批施工期间交通施工占道手续，以及协调办理渣土处置手续；
城市建设与更新办公室：负责协助重点项目推进；
宣传科：负责项目实施过程中舆情处置工作；
政法科：负责征迁、项目推进过程中信访维稳工作；
国土所：协助办理征地手续；
各管理区：负责推进管理区内项目拆迁、施工协调等工作；
水利站：为街道项目综合协调牵头部门，负责领导小组办公室的日常工作，对接区水务局等日常工作。