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附件： 

监督检查工作计划 

一、项目概况 

本次监督项目为历城区 2022 年四好农村路项目（临港北路

提升改造工程）,共 2 个标段，总计 3.3公里，合同总金额 3457.21

万元,施工图设计批复为济历城交建管〔2022〕1 号，质量监督日

期自下达本通知书起，至工程项目竣工。 

监督项目基本情况见附表。 

二、质量监督 

（一）工作依据 

1、国务院《建设工程质量管理条例》。 

2、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令〔2017〕28

号）。 

3、《山东省公路水运工程质量监督管理实施细则》（鲁交发

〔2020〕6 号）。 

4、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令〔2004〕3号）、

《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）

和《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》（交通部厅质监字

〔2008〕16号）。 

5、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）。 

6、本项目设计文件、投标文件和施工、监理服务合同文件等。 

7、有关国家标准及交通运输部颁布的行业标准、技术规范和

规程。 
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（二）监督检查 

1、监督内容 

根据《山东省公路水运工程工程质量监督实施细则》等有关

规定，在听取建设、施工和监理单位关于工程建设情况的汇报的

基础上，主要监督检查以下内容： 

工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行

情况，并按照相关规定，对从业单位和人员信用状况实施评价。 

参建单位的质量保证体系的建立及其运转情况。施工单位在

工程实施过程中的施工行为，质量自检资料和工程质量资料的真

实性、完整性、规范性、合法性情况。 

参建单位主要人员及设备到位情况。查阅施工、监理、试验

单位人员、设备的配备和工作情况。监理单位质量管理工作情况，

现场质量控制情况，对工程关键部位和隐蔽工程的旁站、各施工

工序质量检查及质量评定资料情况。 

对建设工程质量进行抽检。通过对工程实体及原材料质量进

行抽检、查阅资料等，评估质量状况和存在的问题，分析主要质

量指标的变化情况，提出加强质量管理的措施和意见。 

2、监督方式 

定期检查：监督期内，每旬至少检查一次，并按规定参加交

（竣）工验收质量检测。不定期检查：根据工程施工进展情况及

监督工作需要安排。随时检查参建人员的履约情况。专项检查：

根据上级要求和工程存在的问题及通病治理情况，进行监督检查。  

三、安全监督 
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(一)、工程施工的全过程必须遵守《中华人民共和国安全生

产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产

监督管理办法》《山东省交通建设工程施工安全生产监督管理规

定》，并认真执行国家、本市交通主管部门等制定的法规、标准和

规范性文件，落实参建各方施工安全生产责任。 

（二）施工安全工作进行检查和抽查过程中，对不符合国家、

行业、地方规定的违章性行为，施工安全监督机构有权签发《施

工安全生产隐患整改通知书》，对整改不力、屡教不改的施工单位，

可责令其暂停施工、限期整改或进行其他行政处罚。 

（三）监理单位应按法律、法规、规章和工程建设强制性标

准对施工安全生产进行监理，编制安全生产监理计划，明确监理

人员岗位职责，审查施工单位的安全生产前提条件、施工组织设

计中的施工安全技术措施、安全生产事故应急预案、施工现场临

时施工用电方案和专项施工方案。在实施监理过程中应加强对施

工现场施工安全情况（特别是危险性较大工程）的检查和巡视，

对存在的安全事故隐患应及时下达监理指令，要求施工单位进行

整改或暂停施工，必要时，向建设单位和项目施工安全监督机构

报告。 

施工单位应建立健全施工安全生产保障体系，并确保其正常

运行。内容包括建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训

制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证工程施工安全生

产所需资金的投入，做好技术交底工作，要求向每个施工作业班

组和作业人员进行详细说明，并由交底双方签字确认。 
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四、交竣工验收 

本工程项目要求交竣工合并进行，由建设单位委托有资质的

检测单位对完工项目进行整体检测，并形成检测报告上报我局，

我局根据质量检测报告和日常监督检查情况，按照有关规定出具

《公路工程质量鉴定书》。对于质量鉴定合格的项目，由建设单位

组织竣工验收，并将竣工验收报告上报我局备案。本质量监督通

知书、交（竣）工质量检测报告及工程质量鉴定书均为竣工验收

的必备文件，与其他资料在竣工验收完毕一并存档。 

五、质监工作要求 

1.建设单位在办理了质量监督手续后应根据工程进展，及时

收集相关资料和信息，分别在每月 9 日、19日、29 日向我局报送

有关工程进展情况。  

2.工程施工期间，参建单位采取切实可行的措施，做好环境

保护及扬尘治理工作，参建单位必须采取有效措施保证工程质量，

如遇特殊恶劣天气应停止施工。建设单位应当协调各参建单位积

极配合质监人员检查工作,提供必要的现场检查工作条件。 

3.对监督检查中发现的违规行为、质量隐患，有关单位应按

照我局整改要求，认真查找原因，采取有效措施认真整改，及时

消除隐患，确保工程质量，并及时将整改结果报送我局。 

4.建设单位应按规定及时报告质量事故，组织、配合做好质

量事故调查和处理工作。各参建单位应建立质量责任制和事故报

告制。建设单位应在竣工验收前至少 15日向我局提交（竣）工验

收质量检测报告。 
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附表 

项目基本情况及参建单位一览表 

 

标
段 

施工内容 里程（km） 
合同价(万

元) 
路面结构 建设

单位 
设计
单位 

施工单位 
监理 
单位 

单位名称 
项目 
经理 

总工 
名
称 

总
监 

1 

历城区 2022
年四好农村路
项目（临港北
路提升改造工
程施工一标段 

1.1 1333.16 
全路段铣刨老路，铺筑 3*18cm

水稳+10cm沥青 

 
 
 
历城
区交
通运
输事
业发
展中
心 

 
 
 
济南
金衢
公路
勘察
设计
研究
有限
公司 

济南金曰公路工
程有限公司 宋淑琴 徐万雷 

 
 
中
天
昊
建
设
管
理
集
团
股
份
有
限
公
司 
 
 
 
 
 

曲
洋 

4 

历城区 2022
年四好农村路
项目（临港北
路提升改造工
程施工二标段 

2.1 2124.04 
全路段铣刨老路，铺筑 3*18cm

水稳+10cm沥青   

山东省大通公路

工程有限责任公

司 

陈永朋 韩作文 

 


